

**Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
2020. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
Építési beruházás				
Bikaistálló kivitelezése KEHOP-4.1.0-15-2016-00060	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. első negyedév	2021. második negyedév
Szolgáltatás megrendelés				
Mezőgazdasági szolgáltatások beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2020. első negyedév	2020. negyedik negyedév
Árubeszerzés				
„Adásvételi szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016-00039 és KEHOP-4.1.0-15-2016-00060 azonosítószámú projektek keretében megvalósuló természetvédelmi területkezeléshez szükséges gépek beszerzésére.” - II. rész: KEHOP-4.1.0-15-2016-00060 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló természetvédelmi gyepkezeléshez szükséges gépek beszerzése	Uniós eljárásrend	Kbt. 81. § (1) Nyílt eljárás	2020. első negyedév	2020. negyedik negyedév
„Adásvételi szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016-00039 és KEHOP-4.1.0-15-2016-00060 azonosító-	Uniós eljárásrend	Kbt. 81. § (1) Nyílt eljárás	2020. első negyedév	2020. negyedik negyedév

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
2020. évi közbeszerzési terve

számú projektek keretében megvalósuló természetvédelmi területkezeléshez szükséges gépek beszerzésére.” - I. rész: KEHOP-4.1.0-15-2016-00039 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló természetvédelmi erdőkezeléshez szükséges gépek beszerzése				
Mezőgazdasági gépbeszerzés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2020. harmadik negyedév	2020. negyedik negyedév

Őriszentpéter, 2020. március 31..



Dr. Markovics Tibor
Igazgató

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság