

rségi Nemzeti Park Igazgatóság

2023. évi közbeszerzési terve

1. verzió

| | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárás megindításának tervezett id pontja | Szerz és teljesítésének várható id pontja |
|----|--|---|---------------------------------------|---|--|---|
| 1. | Keretszerz dések mez gazdasági szolgáltatások 2023 | Keretszerz d ések mez gazdasági szolgáltatások 2023. 5 különálló rész | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2023. Els negyedév | 2023. Negyedik negyedév |
| 2. | Pityerszeri fogadóépület és környezetének generál kivitelezése | Pityerszeri fogadóépület (1200 négyzetméter) és a hozzá kapcsolódó parkoló generál kivitelezése | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2023. Harmadik negyedév | 2026. Els negyedév |
| 3. | Hosszú-rét és Kerca revitalizáció kivitelezése | Gyöngyösmenti Hosszú-rét és a Kerca holtmeder revitalizációjának kivitelezése | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2023. Harmadik negyedév | 2026. Második negyedév |

| | | | | | | |
|----|---|---|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 4. | Chernel-kerti röpdéb vítés | Chernel-kerti Madárvédelmi Ment központ röpdéinek vítése | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2023. Harmadik negyedév | 2026. Második negyedév |
| 5. | Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont kiállítás felújítása | Beltéri és kültéri bemutatói infrastruktúra felújítása | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2023. Harmadik negyedév | 2026. Második negyedév |
| 6. | László major csarnoképület kivitelezése | 1300 négyzetméteres csarnoképület kialakítása mez gazdasági gépek és eszközök tárolására, javítóm hely és iroda kialakításával | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2023. Harmadik negyedév | 2024. Negyedik negyedév |
| 7. | Mez gazdasági vontató és hozzá tartozó adapterek beszerzése | LIFE Metamorphosis projekt keretében mez gazdasági vontató és hozzá tartozó adapterek (kasza, szárzúzó, bálázó, rendképz) beszerzése | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2023. Második negyedév | 2023. Harmadik negyedév |